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Interpelacja dotyczy budowy sali gimnastycznej przy SP2 w Miliczu

Na podstawie § 70 uchwaly Nr XXVI/116/2012 Rady Miejskicj w Miliczu z dnia 29 czerwca
2012 roku w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Milicz, sktadamy ponizszg interpelacje.

W zwigzku z przerwaniem prac budowlanych przez firme KBUD sali gimnastycznej przy SP nr 2
prosimy o udzielenie odpowiedzi na wskazane pytania:

1. Czy w dniu 6 listopada 2017r. wykonawca Firmy KBUD Krzysztof Luksza odstgpit od
umowy realizacji budowy Sali gimnastycznej przy SP2 z winy Gminy Milicz?

2. Czy wykonawca zazadal przedlozenia gwarancji zaplaty przez gmine rob6t budowlanych
1 czy takie zapewnienie otrzymat?

3. Czy gminie grozg ewentualne kary finansowe z tytulu umowy z wykonawcg?

4. Czy w tym przypadku zagrozona jest planowana na te inwestycje ponad 5 milionowa
dotacja unijna?

5. Ponadto prosimy o przedlozenie kompletu dokumentéw w zwigzku z umowsg na budowe
Sali gimnastycznej w Miliczu (umowa z wykonawcg, korespondencja z wykonawca,

protokoty itp.)

Z powazaniem:
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Milicz, dnia 22 lutego 2018 r.

S.0003.3.2018

Radni Rady Miejskiej w Miliczu

wg zestawienia

W odpowiedzi na interpelacie z dnia 6 lutego 2018 r. dotyczaca budowy Sali
gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 w Miliczu:

1) potwierdzam zlozenie przez firme KBUD Krzysztof Luksza o$wiadczenia o
odstgpieniu od umowy Nr IF.272.10.2017 z dnia 9 czerwca 2017 r. Jednoczesnie
informuje, ze Gmina Milicz uznata w pismie kierowanych do wykonawcy zlozonego
przez niego oswiadczenie o odstapieniu od umowy za nieskuteczne i wezwala
wykonawceg do niezwlocznego podjgcia przerwanych prac wskazujac, ze w przypadku
nie przystapienia do realizacji zadania Gmina Milicz zleci zastepcze wykonanie
umowy przez podmiot trzeci;

2) potwierdzam zazadanie przez wykonawce przedtozenia gwarancji zaplaty przez Gmine
za roboty budowlane, o ktérej mowa w art. 649' § 1 Kodeksu Cywilnego. Gmina
Milicz nie wstgpowata o wystawienie gwarancji zadanych przez wykonawce, gdyz
stosowanie powyzszego przepisu w odniesieniu do jednostek finanséw publicznych
budzi powazne watpliwosci czemu Gmina dala wyraz kierujagc w tym zakresie
wniosek do Ministra Sprawiedliwosci.

3) ewentualne kary dla Gminy Milicz moga by¢ natozone tylko w drodze powddztwa
wytoczonego przez wykonawce. Gmina Milicz jest w posiadaniu informacji
wskazujacych na stosowanie przez tego wykonawce podobnej praktyki w odniesieniu
do innych samorzadéw co moze wskazywac na dziatanie wykonawcy w zlej wierze;

4) Gmina oglosila i ztozone zostaly oferty na dokonczeniu budowy sali gimnastycznej w
zwigzku z tym na obecnym etapie nie ma zagrozenia wykorzystania dotacji unijne;.

W zalaczeniu przekazuje kopie:

1) umowy Nr IF. 272.10.2017,

2) o$wiadczenia KBUD Krzysztof Luksza z dnia 6 listopada 2017 r.,

3) oswiadczenia Gminy Milicz (pismo IF.7013.16.2017)
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